

EK 5: RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU								
Önceki Risk Puanları		Risk (Adı)	Mevcut Risk Puanı		Son Gözden Geçirmeden Bu Yana Riskte Meydana Gelen Temel Değişiklikler	Önem derecesi		Şimdiki Durumu (Renkle)
Olasılık	Etki		Olasılık	Etki		Önceki	Şimdiki	
4	5	1 - Üniversitenin fiziki mekan ihtiyaçlarını karşılamak için idari, derslik, sosyal ve spor tesislerinin projelerinin zamanında tamamlanmaması.	4	5	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.	Çok Yüksek	Çok Yüksek	
4	5	2 - Onay işlemlerinin süresinin gecikmesi.	4	5	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.	Çok Yüksek	Çok Yüksek	
2	5	3 - Keşif ve metraj hesaplarının hatalı yapılması.	2	5	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.	Orta	Orta	
4	5	4 - İhale hazırlık işlemlerinin ve sonuçlandırılmasının zamanında ve doğru yapılmaması.	4	5	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.	Çok Yüksek	Çok Yüksek	
1	4	5 - Sonuçlanan ihalede ihaleyi alan yüklenici ile sözleşmenin zamanında yapılmaması.	1	4	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.	Düşük	Düşük	
4	5	6 - İdareye yapılan itirazların değerlendirilmesinde geç kalınması.	4	5	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.	Çok Yüksek	Çok Yüksek	
4	5	7 - Yüklenicinin işi sözleşme şartlarına uygun yapmaması.	4	5	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.	Çok Yüksek	Çok Yüksek	
2	3	8 - Yüklenicinin yaptığı imalatın ilerlemesine göre hakedişlerin ödenmesinin gecikmesi.	2	3	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.	Düşük	Düşük	

EK 5: RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU

Önceki Risk Puanları		Risk (numara ve adı)	Mevcut Risk Puanı		Son Gözden Geçirmeden Bu Yana Riskte Meydana Gelen Temel Değişiklikler	Önem derecesi		Şimdiki Durumu (Renkle)
Olasılık	Etki		Olasılık	Etki		Önceki	Şimdiki	
1	5	9 - Mücbir sebeplerden doğan işin aksamasına göre süre uzatımının yanlış hesaplanması.	1	5	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.	Düşük	Düşük	
2	3	10 - Yüklenici firmanın geçici kabulün yapılması için verdiği dilekçe doğrultusunda yapılan işin geçici kabule hazır olup olmadığının tespitinin yapılamaması.	2	3	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.	Düşük	Düşük	
1	5	11 - Yüklenici firmanın kesin kabulün yapılması için verdiği dilekçe doğrultusunda yapılan işin kesin kabule hazır olup olmadığının tespitinin yapılmaması.	1	5	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.	Düşük	Düşük	
1	5	12 - Yüklenici firmanın dilekçesi doğrultusunda kesin teminatın geç iade edilmesi.	1	5	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.	Düşük	Düşük	
1	3	13 - Yüklenici firmanın dilekçesi doğrultusunda iş bitirme belgesinin yanlış hazırlanması.	1	3	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.	Düşük	Düşük	
1	3	14 - Üniversitenin yerleşke alanının genişletilmesinde kamulaştırma işlemlerinin geç tamamlanması.	1	3	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.	Düşük	Düşük	
1	4	15 - Geçmiş yıllara ait birim faaliyetlerinin yanlış raporlanması.	1	4	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.	Düşük	Düşük	
1	5	16 - Arıza taleplerinin geç yapılması.	1	5	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.	Düşük	Düşük	

EK 5: RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU

Önceki Risk Puanları		Risk (numara ve adı)	Mevcut Risk Puanı		Son Gözden Geçirmeden Bu Yana Riskte Meydana Gelen Temel Değişiklikler	Önem derecesi		Şimdiki Durumu (Renkle)
Olasılık	Etki		Olasılık	Etki		Önceki	Şimdiki	
1	4	17 - Kampüs yeşil alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için periyodik bakımların gecikmesi.	1	4	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.	Düşük	Düşük	
4	5	18 - İhityaçların karşılanması ve malzeme temininin gecikmesi.	4	5	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.	Çok Yüksek	Çok Yüksek	
2	4	19 - Yapılan imalatların ve alınan malzemelerin kontrolünün zamanında ve doğru yapılmaması.	2	5	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.	Orta	Orta	