



2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Raporun Düzenlenme Amacı:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. " hükmü gereği.

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ SUNUMU	1
1. GENEL DEĞERLENDİRME.....	3
1.1. Kuruluşun Misyonu.....	3
1.2. Kuruluşun Vizyonu.....	3
1.3. Temel Değerlerimiz	3
1.4. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	3
2. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	4
3. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI	5
4. ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ	7
5. 2011 YILI YATIRIMLARI İLE HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN	10
6. 2011 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	11
6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	11
6.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	12
7. 2011 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	13
7.1. 2011H031600 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	13
7.2. 2009H032120 Kampus Altyapısı	14
7.3 2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler	15
7.4 2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesisler.....	16
7.5. 2010H031610 Muhtelif İşler.....	17
7.6. 2008H050160 Açık ve Kapalı Spor Salonu	20
7.7. 2010K121290 DKKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı.....	21
7.8. Kamulaştırma Giderleri.....	22
8. ÖNERİLER.....	23

TABLolar VE ŐEKİLLER

Tablolar

TABLO 1 2011 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN KAYNAĞI	5
TABLO 2 ÜNİVERSİTEMİZ 2011 YILI ÖDENEK HARCAMA VE GELİR FARKLARI TABLOSU (TL).....	6
TABLO 3 ÜNİVERSİTEMİZ 2011 YILI SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK KOD DAĞILIMLARI VE ORANLARI (BİN TL)	6
TABLO 4 MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR.....	8
TABLO 5 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAYILARI (YILSONU İTİBARIYLA, 2011).....	9
TABLO 6 AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL SAYILARI (2011 YILI SONU İTİBARIYLA).....	9
TABLO 7 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŐKANLIĞI 2011 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŐEN KAPASİTE ARTIŐI	11
TABLO 8 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŐKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.....	11
TABLO 9 ÇEŐİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	13
TABLO 10 KAMPUS ALTYAPISI.....	14
TABLO 11 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER.....	15
TABLO 12 LOJMAN VE SOSYAL TESİSLER.....	16
TABLO 13 MUHTELİF İŐLER PROJESİ.....	17
TABLO 14 YAPI İŐLERİ TEKNİK DAİRE BAŐKANLIĞI MUHTELİF İŐLER PROJESİ.....	18
TABLO 15 İDARİ VE MALİ İŐLER DAİRE BAŐKANLIĞI MUHTELİF İŐLER PROJESİ.....	19
TABLO 16 BİLGİ İŐLEM DAİRE BAŐKANLIĞI MUHTELİF İŐLER PROJESİ.....	19
TABLO 17 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŐKANLIĞI MUHTELİF İŐLER PROJESİ.....	20
TABLO 18 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ.....	20
TABLO 19 DKH MERKEZİ ARAŐTIRMA LABORATUARI	21
TABLO 20 KAMULAŐTIRMA GİDERLERİ	22
TABLO 21 2011 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ	25

Őekiller

ŐEKİL 1 HARCAMA ORANLARI.....	6
-------------------------------	---

YÖNETİCİ SUNUMU

Üniversitemiz, Ülkemizin temel değerlerine duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişimi hedefleyen liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi görev edinerek, akademik ve idari personelin memnuniyet düzeyini artırarak, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık hizmetleriyle bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin değer yaratma gücünü artırmayı amaç edinmiştir.

Günümüzde, toplumların gelişmişlik düzeyini, yaşam standartlarını ve uluslararası rekabet güçlerini etkileyen unsurların başında bilgi üretme gücü gelmektedir. Üniversiteler, yürüttükleri bilimsel araştırmalarla doğrudan bilgi üretmenin yanı sıra, bilgi üretebilecek ve bu bilgiyi toplumun yararına sunabilecek niteliklerde eleman yetiştiren kuruluşlardır. Şüphesiz bu kuruluşların, ülkelerin kalkınmasında ve çağdaşlaşmasında önemli sorumlulukları vardır.

Üniversitemiz, sınırlı ekonomik, fiziksel ve insan kaynakları ile ülkemizin ekonomik, sosyal, fiziksel ve teknolojik gelişmesine katkı sağlamayı amaçlamakta, mimari ve teknolojiye uygun hizmet binaları inşa ederek, teknolojik açıdan donanımlı sınıflar, laboratuvarlar oluşturarak eğitim ve öğretimi sürdürmenin yanı sıra diğer akademik faaliyetlerde bulunmayı, böylelikle bölgemize yeni bir açılım getirmeyi hedeflemektedir.

Üniversitemizin 2011 Yılı Yatırım Programı Eğitim Sektöründe 5 Adet, Spor Sektöründe 1 Adet, DKH Sektöründe 1 Adet Merkezi Araştırma Laboratuvarı olmak üzere toplam 7 adet yatırım projesi bulunmakta ve yapımları devam etmektedir. Üniversitemizin gelişimini sürdürebilmesi, yeni açılan ve açılması planlanan fakülte ve yüksekokulların bina ve arsa sorunlarının çözülmesi için girişimlerde bulunulmuş ve Kamulaştırma Giderleri olarak ayrılan ödenekten OKÜ Karacaoğlan Yerleşkesi Bitişğinde bulunan 187-188 parsel numaralı 29.450 m² yüzölçümlü taşınmazların kamulaştırılması işlemi tamamlanmış olup, kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, ülkemiz yatırım politikaları doğrultusunda, Devlet Planlama Teşkilatı plan ve programlarına uygun bitirilmesi hedeflenmektedir.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış, bu raporlar sayesinde, idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır. Kanunu'nun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca Üniversitemizin 2011 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

2011 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten tüm personelimize teşekkür ederim.

Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Kuruluşun Misyonu

Ülkemizin temel değerlerine duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişimi hedefleyen liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmek, akademik ve idari personelin memnuniyet düzeyini artırmak, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık hizmetleriyle bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin değer yaratma gücünü artırmaktır.

1.2. Kuruluşun Vizyonu

Nitelikli insan kaynaklarımızla üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sürekli hale getirerek, uluslararası düzeyde rekabet edebilen önder bir üniversite olmaktır.

1.3. Temel Değerlerimiz

İnsan Odaklı: Tüm paydaşlarının memnuniyetini esas alma

Bilimsel Özgünlük ve Özgürlük: Tüm paydaşlarını özgür bir düşünce ile bölgenin, ülkenin ve insanlığın sorunlarını çözmeyi ilke edinme

Katılımcı: Tüm paydaşlarını çalışma ortağı olarak değerlendirip, onlarla çalışma

Kalite odaklı: Üniversitenin sunduğu akademik ve idari hizmetlerinde kaliteyi ön planda tutma

Yenilikçi ve Rekabetçi: Akademik anlamda çağın gereklerine uygun, sahip oldukları kaynakları en iyi şekilde kullanıp yüksek kalitede hizmet sunarak rakiplerinden daha başarılı olma

Şeffaf ve Hesap Verebilir Olma: Tüm paydaşların ulaşmak istediği bilgilerin, somut ve anlaşılabilir şekilde verilebilmesi için şeffaf hareket etme

Adalet ve Eşitlik: Sunulan hizmetlerde adalet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak hareket etme

Evrensel Değerleri Esas Alma: Bilimde, eğitimde ve toplumsal hizmetlerde evrensel değerleri esas alma

Çevreyi Koruma: Üniversite paydaşlarının, çevre ve doğal dengenin korunmasına duyarlı olması

1.4. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

- Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; düşünme, algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı, bilgi çağı insanı yetiştirmek,
- Ülkemizin yeni kurulan yükseköğretim kurumlarından birisi olarak, yerel parametreler, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerle birlikte dikkate alınarak teknik ağırlıklı bir üniversite olmak,

- Eğitimi, insan kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek üzere yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile işbirliği kurarak, değişen ve gelişen ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda kişilerin istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenim stratejileri geliştirmek,
- Eğitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması, eğitimde etkinliğinin artırılması, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğine dayalı yapıyı güçlendirmek,
- Kaliteli eğitim verilmesi için, Üniversitenin fiziksel ve teknolojik altyapısını geliştirerek toplam kalite ve iyi yönetim anlayışını üniversitede hâkim kılmak için performans ölçümüne dayalı bir model geliştirmek,
- Ulusal kaynakların en yüksek ekonomik ve sosyal faydayı sağlayacak şekilde geliştirilmesi, iller ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi, ekonomik, sosyal, kültürel ve sektörel politikalara mekânsal boyut kazandırılabilmesi amacıyla, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanında yeni fakülteler kurmak.

2. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- a) Özel Bütçe
- b) Hazine Yardımı
- c) Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri
 - 2) SKS Gelirleri
 - 3) Yaz Okulu Gelirleri
 - 4) İkinci Öğretim Gelirleri
- d) Döner Sermaye
- e) Bütçe Dışı Kaynak
 - 1) TÜBİTAK
 - 2) SAN-TEZ
 - 3) AB
 - 4) BAP
 - 5) Şartlı Bağışlardan oluşmaktadır.

Tablo 1 2011 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağı

2011 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN KAYNAĞI							
Proje No	Projenin Adı	Hazine Yardımı	Net Finansman	BAP Emanet	Kurum İçi Aktarma	Yedek Ödenek	Toplam Kaynak
2011H031600	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri	200.000	-		-	-	200.000
2009H032120	Kampus Altyapısı	500.000	-		-	-	500.000
2009H032140	Derslik ve Merkezi Birimler	10.000.000	-		1.600.000	-	11.600.000
2009H032150	Lojman ve Sosyal Tesis	1.600.000	-		-1.600.000	-	0
2010H031610	Muhtelif İşler	2.000.000	20.000		-	-	2.020.000
2008H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000.000	-		-	-	2.000.000
2010K121290	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.700.000		1.955.710	-	-	3.655.710
-	Kamulaştırma	700.000	-		-	200.000	900.000
GENEL TOPLAM		18.700.000	20.000	1.955.710	0	200.000	20.875.710

3. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI

Anayasa'nın 130. maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde "...Yükseköğretim paralıdır." hükmü yer almaktadır. Bu hükümler de dikkate alınarak Üniversitemiz yatırımlarının finansmanı aşağıda belirtilen kaynaklardan sağlanmaktadır:


- 2547 sayılı yasanın 55.maddesi uyarınca her yıl bütçeye konulacak ödenekler,
- 2547 sayılı yasanın 46.maddesi uyarınca cari hizmet maliyetine katkı olarak alınan öğrenci katkısı gelirleri,
- Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7.maddesi uyarınca normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri,
- 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesi uyarınca döner sermayeden elde edilen gayrisafi hâsılatın % 10'undan az olmamak üzere elde edilen gelirler,
- 2547 sayılı yasanın Ek 25. maddesi uyarınca kurumumuz adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirler,
- 2547 sayılı yasanın Ek 26. maddesi uyarınca yürütülen yaz okulu öğretim ücreti gelirleridir.

Tablo 2 Üniversitemiz 2011 Yılı Ödenek Harcama ve Gelir Farkları Tablosu (TL)

2011 Mali Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama	İptal Ödenek	Yıl Sonu Bloke Toplam	Ertesi Yıla Devredilen Öz Gelir Farkı
37.722.000.00	5.485.112,04	43.207.112,04	39.227.797,82	--	--	--

Tablo 3 Üniversitemiz 2011 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Oranları (Bin TL)

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
06.1	Mamul Mal Alımları	1.449.	1.449.	1.438.	%99
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	71.	71.	71.	% 100
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	14.300.	14.300.	12.100.	%85
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	500.	500.	500.	%100
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	900.	900.	884.	%98
07.1	Sermaye Transferleri (Bilimsel Araştırma)	1.700.	1.700.	1.700.	%100
	GENEL TOPLAM	18.920.	18.920.	16.693.	%88


Şekil 1 Harcama Oranları

4. ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkez Kampusu olan Karacaoğlan Yerleşkesi 405.972,00 m² alan üzerinde faaliyet göstermektedir. Üniversitemiz adına tahsisli ve tapulu toplam arazi miktarı 629.963,46 m²'dir.

Üniversitemiz kurulduğu 2007 yılından bu yana akademik birimleri ile kaliteli eğitim-öğretim sunma çabası içerisinde. Üniversitenin birimleri, Osmaniye Karacaoğlan Yerleşkesi'nde bulunan merkez yerleşkesi ile Kadirli, Bahçe ve Düziçi yer almaktadır. Merkezde Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Osmaniye Meslek Yüksek Okulu, ilçelerde ise Kadirli, Bahçe ve Düziçi Meslek Yüksekokulları yer almaktadır.

Karacaoğlan Yerleşkesinde Üniversitemiz, 2010 yılında Osmaniye Meslek Yüksekokulu ile beraber 47.110 m² kapalı alan kullanmakta iken, 2011 yılı itibari ile tamamlanan Rektörlük Binası, Kapalı Spor Salonu ve Yeni Derslik Blokları ile 97.310 m² toplam kapalı alana ulaşmıştır. 115.000 m² de, aktif yeşil alan ve otopark olarak kullanılmaktadır.



Tablo 4 Mevcut Fiziki Kapalı Alanlar

REKTÖRLÜK, FAKÜLTE, ENSTİTÜ, MYO VE TÜM BİRİMLER	MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR M2									
	(*) İDARİ BİNALAR	EĞİTİM ALANLARI		SOSYAL ALANLAR			SİRKÜLASY ON ALANI	SPOR ALANLARI		TOPLAM
		DERSLİK	LAB	KANTİN/ KAFFE VB	LOJMAN	YURTLAR		AÇIK SPOR TESİSLER	KAPALI SPOR TESİSLERİ	
REKTÖRLÜK										
Rektörlük ve İdari Binalar	10.310	4.500	3.900	1.150	1.250	19.000	--	9.200	3.500	52.810
FAKÜLTELER										
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1.820	3.350	500	300	--	--	500	--	--	6.470
Fen Edebiyat Fakültesi	2.150	5.150	1.000	400	--	--	750	--	--	9.450
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi	2.150	5.100	750	300	--	--	750	--	--	9.050
YÜKSEKOKULLAR										
Osmaniye M.Y.O	2.500						--		--	2.500
Düziçi MYO	1.200	320		200	750		100	750		3.320
Bahçe MYO	2.170	440			1.850					4.460
Kadirli M.Y.O	4.500	1.100		--	--	--	--	--	--	5.600
ENSTİTÜLER										
Fen Bilimleri Enstitüsü	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0
Sosyal Bilimleri Enstitüsü	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0
MÜSTAKİL MERKEZLER										
Amfi	2.500									2.500
Park Bahçeler Bakım Binası	200									200
Kütüphane	550									550
Personel Dinlenme Salonu	400									400
TOPLAM	30.450	19.960	6.150	2.350	3.850	19.000	2.100	9.950	3.500	97.310

Yeni kurulan Üniversitemizin Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri olmak üzere 3 adet Fakültesi; Osmaniye Meslek Yüksekokulu, Kadirli Meslek Yüksekokulu, Bahçe Meslek Yüksekokulu ve Düziçi Meslek Yüksekokulundan oluşan 4 adet Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Ayrıca Sosyal bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşan 2 adet Enstitüsü de mevcuttur. Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlığı Birimlerinin de örgütlendirilmesi ve personel eksikliklerinin giderilmesi yönünden son aşamaya gelinmiştir.

2011 Yılı sonu itibarıyla Üniversitemizde Lisans ve Ön Lisans Öğrencilerinin toplamı 5430'dur. Öğrencilerin birimler düzeyinde dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Sayıları (Yılsonu İtibariyle, 2011)

BİRİM ADI	1.ÖĞRETİM			2.ÖĞRETİM			1. ve 2. ÖĞRETİM		
	KIZ	ERKEK	TOPLAM	KIZ	ERKEK	TOPLAM	KIZ	ERKEK	TOPLAM
Mühendislik Fakültesi	95	191	286	67	221	288	162	412	574
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	99	72	171	96	86	182	195	158	353
Fen-Edebiyat Fakültesi	147	92	239	63	37	100	210	129	339
Fakülteler Toplamı	341	355	696	226	344	570	567	699	1266
Kadirli MYO	132	260	392	43	62	105	175	322	497
Osmaniye MYO	336	991	1327	241	950	1191	577	1941	2518
Bahçe MYO	247	217	464	100	114	214	347	331	678
Düziçi MYO	154	202	356	11	19	30	165	221	386
MYO Toplamı:	869	1670	2539	395	1145	1540	1264	2815	4079
Fen Bilimleri Enstitüsü	3	11	14	-	-	-	3	11	14
Sosyal Bilimler Enstitüsü	10	10	20	18	33	51	28	43	71
Enstitüler Toplamı:	13	21	34	18	33	51	31	54	85
Genel Toplam:	1223	2046	3269	639	1522	2161	1862	3568	5430

Üniversitemizde 2011 yılı sonu itibariyle Akademik ve İdari Kadrolarının dağılımını gösterir tablo ise aşağıya çıkartılmıştır.

Tablo 6 Akademik ve İdari Personel Sayıları (2011 yılı sonu itibariyle)

YIL	MEMUR KADROSU (A)	AKADEMİK KADROSU (B)	KADROLU PERSONEL (A+B)	SÜREKLİ İŞÇİ
2011	218	239	457	7
YIL	AÇIKLAMA	KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE		
		DOLU	BOŞ	TOPLAM
2011	PROFESÖR	5	40	45
	DOÇENT	6	84	90
	YRD. DOÇENT	47	63	110
	ÖĞRETİM GÖREVLİSİ	74	112	186
	OKUTMAN	14	42	56
	ÇEVİRİCİ	-	1	1
	EĞİTİM VE ÖĞR. PLAN.	-	1	1
	ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ	87	43	130
	UZMAN	6	14	20
	TOPLAM	239	400	639

5. 2011 YILI YATIRIMLARI İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemizin 2011 yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim, Eğitim- Beden Eğitimi ve Spor, DKH-Sosyal sektörü olmak üzere 3 sektör altında toplanmıştır.

2011 Yılı Yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde; Üniversitenin önemli bir ihtiyacı olan Açık spor Alanları ve Tribün Mimari ve Tesisatlar Uygulama Projelerinin yapılması, Mühendislik Atölye Statik B.A Projesi ve Kütüphane Projeleri hazırlanması işi yaptırılmıştır.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde, OKÜ Kampus İçi Muhtelif Çevre Düzenlemesi Projesi ile 2010 yılı sonunda tamamlanan Eğitim Derslikleri Blok'u ve Rektörlük binası Otopark ve Çevre Düzenlemeleri yapılmış, taşıt yolu, yaya yolu, internet hattı, su hattı, elektrik hattı ve aydınlatma gibi altyapı gereksinimlerinin yenilenmesi yapılmıştır.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler işimizde, 2010 yılı sonunda temeli atılarak başlatılan Kafeterya İnşaatı ve 2011 yılı başında temeli atılarak başlatılan Mühendislik Fakültesi İnşaatı devam etmektedir. Kafeterya Binası inşaatı tamamlanarak 2012 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

Üniversitemizin ihtiyaçlarından olan Lojman ve Sosyal Tesisler işinde arazi sıkıntısı sebebi ile bir yapılanma olmamıştır.2011 Yılı ödeneği Derslik Merkezi Birimler Projesine aktarılmıştır.

Gayrimenkul Büyük Onarım Projesi işinde; Osmaniye Meslek Yüksekokulu ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitemiz tarafından kullanılan ve yıl içinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine hizmet edecek olan yaşlanma sürecine girmiş bulunan binaların tamir bakım onarım, tadilat, yenileme işlemlerinin yanında, mevcut araştırma laboratuvarının bakım ve onarımı yapılmıştır. Yapılan işler arasında; binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana işleri ve devam eden inşaatlar için malzeme alımı yapılmıştır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi işinde 500 seyircili kapalı spor salonu inşaatı başlatılmış olup, inşaat çalışmaları hala devam etmektedir.

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Makine Teçhizat Alımı Projesi İşinde; idare binalarına donanım alımı, Taşıt Alımı, Rektörlük binasına Jeneratör, Merkez Kafeteryaya Mobilya, Yeni açılan Eğitim binasındaki (D Blok) öğrenci laboratuvarları tezgâhları, Enformatik sınıflarına masa, sandalye ve bilgisayar alımları yapılmıştır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yayın Alımı Projesi İşinde; 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde kütüphane kitap sayısı, abone olunan veri tabanı sayısı ile Öğrenci başına düşen kitap sayısının arttırılarak, (Toplam Kitap Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı) Kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı artırılmıştır.

Tablo 7 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2011 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Faaliyetler	Hedefler
Elektronik Dergi Koleksiyonu	Abonelik sayısını 20.000'e yükseltmek,
Basılı Dergi Koleksiyonu	-
Kitap Koleksiyonu	Kitap koleksiyonu için 2.500 adet kitap satın almak,
E-kitap Koleksiyonunun Geliştirilmesi	10.000 adet elektronik kitabı koleksiyona eklemek ,
Kataloglama	2.500 adet kataloglama yapmak.

Tablo 8 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2011 Yılı Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Faaliyetler	Gerçekleşen Hedefler
Elektronik Dergi Koleksiyonu	Abonelik sayısı 12.696 yükselmiştir. (TUBİTAK-EKUAL)
Kitap Koleksiyonu	1.879 adet kitap satın alınmış, koleksiyona eklenmiştir.
Meslek Yüksekokul Kütüphaneleri Kataloglama	0 adet kitap kataloglanmıştır.
E-kitap Koleksiyonunun Geliştirilmesi	0 adet elektronik kitap koleksiyona eklenmiştir.
Kataloglama	2.000 adet kitap kataloglanmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Projesi İşinde; Öğrenci İşleri Otomasyon Programını aktif olarak kullanmaya başlamış olup Microsoft OVS Desktop Lisanslama (1 yıllık 300 kullanıcı) alımı için ise çalışmalar devam etmekte olup, 2012 yılı içerisinde alımın gerçekleşmesi planlanmaktadır. Bu sayede çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin memnuniyetlerinin artması hedeflenmektedir.

Üniversitenin Araştırma Geliştirme çalışmalarını yürütebileceği Merkezi Laboratuvar inşaatı devam etmekte olup, 2012 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

6. 2011 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

2011 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerin % 88 kullanılmıştır. Üniversitemizin gelişimini sürdürebilmesi, yeni açılan ve açılması planlanan fakülte ve yüksekokulların bina ve arsa sorunlarının çözülmesi için girişimlerde bulunulmuş ve Kamulaştırma Giderleri olarak ayrılan ödenekten OKÜ Karacaoğlan Yerleşkesi Bitişğinde bulunan 187-188 parsel numaralı 29.450 m² yüzölçümlü taşınmazların kamulaştırılması işlemi tamamlanmış olup, kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, ülkemiz yatırım politikaları doğrultusunda, Devlet Planlama Teşkilatı plan ve programlarına uygun bitirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmiştir.

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2011 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmiştir.

Akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

Verilen ödeneklerle, 2011 yılı içinde tamamlanamayan ilgili projelerin 2012 yılında bitirilmesi beklenmektedir. Ayrıca devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde bulunulacaktır.

6.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar şunlardır:

- Üniversitemizin yeni olması nedeniyle fiziki imkânlarının ve alt yapısının yetersizliği,
- Deneyimli ve konusunda uzman yeterli teknik kadroya sahip bulunmaması,
- Arazi tahsisi ve kamulaştırma işleminin bürokratik ve mali engeller nedeniyle gerçekleşmemesi sonucunda tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılamaması,
- Yerleşke planları ve gelişim planlarının hazırlanıp DPT’den onaylanma sürecinin uzun olması,
- Çalışma alanları ve ofislerin yeterli teknik donanıma sahip olmaması,
- Kapalı mekânlarda ve arazide kullanılacak olan hizmet araçlarının yetersiz olması,
- Yapım İşleri İhale Mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin çok uzun sürmesi, çok sayıda evrak düzenlenmesi gibi nedenlerle gecikmeler olması,
- Yapım işlerinde ihale hazırlık, ihale gerçekleştirme, denetim, muayene ve kabul, geçici ve kesin kabul gibi komisyonların teşkilinde yeterli sayıda deneyimli mühendis ve mimar bulunmaması.

7. 2011 YILI PROJE UYGULAMALARI

7.1. 2011H031600 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Projenin 2011 yılı uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi: 2011 yılı ödeneği 200.000,00 TL'dir ve bu miktarın 132.750,00 TL'si harcanmıştır.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri işimizde, Tribünlü Futbol Sahası Mimari Uygulama Projeleri, Spor Alanları Mimari Uygulama Projeleri, Mühendislik Atölye Statik B.A Projesi ve Kütüphane Binası Mimari Uygulama Projeleri hazırlanmış olup, yapılacak olan inşaat ihaleleri için belgelerin hazırlanması işlerine devam edilmektedir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 66

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 9 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje No	2011H036050	
Projenin Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	200.000,00	
Harcama	132.750,00	
Kalan Ödenek	67.250	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	66	
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı
OKÜ Dokümanları Hazırlama İş	3	132.750,00
TOPLAM HARCAMA	3	132.750,00
Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde; Mühendislik Atölye Statik B A Projesi, Spor Alanları ve Kütüphane Projeleri hazırlanması işi yaptırılmıştır.		

7.2. 2009H032120 Kampus Altyapısı

Projenin 2011 yılı uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi;

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde, 2011 yılı içinde Merkez Kampusun muhtelif çevre düzenleme işi, taşıt yolu, yaya yolu, internet hattı, su hattı, elektrik hattı ve aydınlatma gibi altyapı gereksinimlerinin yenilenmesi ve yapılması için kullanılmıştır.

2011 yılı ödeneği 500.000,00 TL'dir ve bu miktarın 410.812,04 TL'si harcanmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 82

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %100

Tablo 10 Kampus Altyapısı

Proje No	2009H032130		
Projenin Adı	Kampus Altyapısı		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	500.000,00		
Harcama	410.812,04		
Kalan Ödenek	89.187,96		
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	82		
Fiziki Fiziki Gerçekleşme %	100		
İşin Adı	Adedi	Tutarı	
OKÜ Kampus İçi Muhtelif Çevre Düzenlemesi İş	1	389.400,00	
Elektrik Malzemesi Alımları	2	21.412,04	
TOPLAM	1	410.812,04	
Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz yatırım Programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde 2011 Yılında Kampus içi muhtelif çevre düzenlemeleri işi yaptırılmıştır.			

7.3 2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler

Projenin 2011 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi;

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler işimizde, 2011 yılı ilk altı ay içinde bu ödenekten yıllara sair olan Derslik Birimleri 1. Blok Eğitim Binası İnşaatı tamamlanmıştır. 2010 yılı sonunda temeli atılarak başlatılan Kafeterya İnşaatı ve 2011 yılı başında temeli atılarak başlatılan Mühendislik Fakültesi İnşaatı devam etmektedir.

2011 Yılı ödeneği 10.000.000,00 TL'dir. Lojman ve Sosyal Tesisler Projesinden 1.600.000,00 TL aktarma yapılmış olup, toplam Ödenek 11.600.000,00 TL'dir. Bu ödeneğin 11.498.105,09 TL'si harcanmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 98
Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 11 Derslik ve Merkezi Birimler

Proje No	2009H032140		
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	10.000.000,00 TL.		
Kurum İçi Ödenek Aktarma	1.600.000,00 TL.		
Harcama	11.498.105,09 TL.		
Kalan Ödenek	101.894,91 TL.		
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	100		
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100		
İşin Adı	Adedi	Tutarı	
OKÜ Mühendislik Fakültesi Binası İnşaatı İş	1	6.896.070,83	
OKÜ Kafeterya Binası Yapımı İş	1	4.602.034,26	
TOPLAM	2	11.498.105,09	
Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin Yatırım Programında yer alan Mühendislik Fakültesi İnşaatı işi ve 2010 yılı sonunda başlanan Kafeterya Binası İş devam etmektedir.			

7.4 2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesisler

Projenin 2011 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi;

Üniversitemizin ihtiyaçlarından olan Lojman ve Sosyal Tesisler işinde arazi sıkıntısı sebebi ile bir yapılanma olmamıştır.

2011 Yılı ödeneği 1.600.000,00 TL olup, ödenek Derslik Merkezi Birimler Projesine aktarılmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 0

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 0

Tablo 12 Lojman ve Sosyal Tesisler

Proje No	2009H032150		
Projenin Adı	Lojman ve Sosyal Tesis Projesi		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.600.000,00		
Harcama	0		
Kalan Ödenek	1.600.000,00		
Gerçekleşme Oranı %	0		
İşin Adı	Adedi	Tutarı	
Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	0	0	
Diğer Açıklamalar: 2011 yılı içinde Lojman ve Sosyal Tesis Projesi ilgili projemizde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. Ödenek Derslik Merkezi Birimler Projesine aktarılmıştır.			

7.5. 2010H031610 Muhtelif İşler

Projenin 2011 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi;

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapıldı.

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından , Üniversitemiz ihtiyacı olan 1 Adet Pikap Aracı alımı yapıldı. Rektörlük Birimleri ile Akademik birimlerinin ihtiyacı olan büro mobilyası, makine teçhizat, laboratuar malzemesi gibi çeşitli ihtiyaçları temin edildi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz birimlerine yazılım alımı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yazılım alımı gerçekleştirilmiş ve öğrencilere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması hedeflenmiştir.

Kütüphane'nin öğrencilere daha iyi hizmet verebilmesi için Fen Bilimleri ve Sosyal bilimler alanında 1879 adet (Türkçe+Yabancı dil) kitap alımı gerçekleştirilmiştir. 2011 Yılı ödeneği 2.020.000,00 TL'dir ve bu miktarın 2.007.896,94 TL'si harcanmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 99

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 13 Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2011H036060	
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir KBÖ Gönderme	2.000.000,00	
Kurum İçi Ödenek Aktarma/Eklenen	20.000,00	
Kullanılabilir Ödenek	2.020.000,00	
Harcama	2.007.896,94	
Kalan Ödenek	12.103,06	
Nakdi Gerçekleşme %	99,32	
Fiziki Gerçekleşme %	99,32	
İşin Adı	Adedi	Tutarı
TOPLAM HARCAMA	-	2.007.896,94
Açıklamalar Harcama Birimleri itibariyle aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.		

Tablo 14 Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2011H036060	
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir KBÖ Gönderme	500.000	
Kurum İçi Ödenek Aktarma	-	
Kurum İçi Ödenek Ekleme	-	
Kullanılabilir Ödenek	500.000	
Harcama	500.000	
Kalan Ödenek	0	
Nakdi Gerçekleşme %	100	
Fiziki Gerçekleşme %	100	
İşin Adı	Belge Adedi	Tutarı
İnşaat Malzemesi Alımı	21	303.741,88
Elektrik Tesisat Malzemesi Alımı	7	65.059,14
Sıhhi Tesisat Malzemesi Alımı	4	29.095,82
Özel Tesisat Giderleri	1	1.250,80
Diğer Tesisat Giderleri	1	11.800,00
İş Makinesi Kiralama Giderleri	2	5.695,36
Hizmet Binası Bakım Onarımları	3	82.128,00
Hizmet Binasının Bakım Onarımına ait diğer giderler	1	1.239,00
TOPLAM HARCAMA	40	500.000,00
Diğer Açıklamalar: 2011 yılı içinde; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapıldı. Üniversitemizin yatırım programında yer alan Muhtelif İşler işimizde, Çeşitli mal alımı, idari binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapıldı. Kampus içindeki binaların tamamında çatı onarımları ve izolasyonları yapıldı.		

Tablo 15 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2011H036060	
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.349.000,00	
Harcama	1.337.952,00	
Kalan Ödenek	11.048,00	
Gerçekleşme Oranı %	99,18	
İşin Adı	Belge Adedi	Tutarı
Büro Mefruşatı Alımları	10	577.170,38
Büro Makinesi Alımları	6	159.488,80
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	8	317.541,30
İşyeri Diğer Makine Teçhizat Alımları	1	53.601,50
Kara Taşıtı Alımı Pikap	1	39.143,34
TOPLAM HARCAMA	26	1.337.951,69
Diğer Açıklamalar: Yukarıda belirtilen satın almalarla Üniversitemiz Rektörlük Birimleri ile Akademik birimlerinin ihtiyacı olan büro mobilyası, makine teçhizat, laboratuvar malzemesi gibi çeşitli ihtiyaçları karşılanmış olup; alınan malzemelere ait 4 sayfalık döküm listesi ektedir.		

Tablo 16 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2011H036060	
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	71.000,00	
Harcama	70.180,50	
Kalan Ödenek	819,50	
Gerçekleşme Oranı %	%100	
İşin Adı	Belge Adedi	Tutarı
Öğrenci Otomasyonu Alımı	1	47.200,00
Öğrenci Otomasyonu Lisanslama	1	12.980,00
Ana Sistem Odasındaki Sanallaştırma Platformunu Lisanslama Bedeli	1	10.000,50
TOPLAM HARCAMA	3	70.180,50
Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Otomasyon yazılımı ve lisans alımı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sanallaştırma platformu lisans alımı yapılmıştır.		

Tablo 17 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2011H036060		
Projenin Adı	Muhtelif İşler / Basılı Yayın alımları ve yapımları		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	100,000.00		
Harcama	99.764,75		
Kalan Ödenek	235,25		
Gerçekleşme Oranı %	99.77		
İşin Adı	Belge Adedi	Tutarı (TL)	
Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	7	99.764,75	
TOPLAM HARCAMA	7	99.764,75	
Diğer Açıklamalar: Fen Bilimleri ve Sosyal bilimler (Türkçe+Yabancı dil) alanında 1879 adet kitap ılımı yapılmıştır.			

7.6. 2008H050160 Açık ve Kapalı Spor Salonu

Tablo 18 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje No	2008H050160		
Projenin Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.000.000,00		
Kurum İçi Ödenek Ekleme	0		
Kullanılabilir Ödenek	0		
Harcama	0		
Kalan Ödenek	2.000.000,00		
Gerçekleşme Oranı %	0		
İşin Adı	Adedi	Tutarı	
-	0	0	
Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, 2011 yılı içinde harcama ve gerçekleşme olmamıştır.			

7.7. 2010K121290 DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı**Tablo 19 DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı**

Proje No	2010K121290		
Projenin Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaat İşi		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.700.000,00		
Kurum İçi Ödenek Ekleme	1.955.709,67 (2010 Yılı Ödeneğinden Kalan)		
Kullanılabilir Ödenek	3.655,709,67		
Harcama	3.127.447,87		
Kalan Ödenek	528.261,80		
Gerçekleşme Oranı %	85		
İşin Adı	Ödeme Belge Adedi	Tutarı	
Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı Yapım İşi.	9	2.159.027,87	
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makine Teçhizat Alımı	–	968.420,00	
TOPLAM HARCAMA		3.127.447,87	
Diğer Açıklamalar: OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı 2010 yılı sonunda Yapımına başlanmış olup %80 oranında tamamlanmıştır. Laboratuvarın donanımında kullanılmak üzere makine teçhizat alımı yapılmıştır. İnşaat ve makine teçhizat alımı devam etmektedir.			

7.8. Kamulaştırma Giderleri

Tablo 20 Kamulaştırma Giderleri

Projenin Adı		Kamulaştırma Giderleri	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim		Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme		700.000,00	
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği		200.000,00	
Toplam Kullanılabilir Ödenek		900.000,00	
Harcama		883.501,20 TL.	
Kalan Ödenek		16.498,80 TL.	
Gerçekleşme Oranı %		98	
İşin Adı		Kamulaştırma Adedi	Tutarı
187 Parsel Numaralı Taşınmazın Kamulaştırılması		1	619.501,80
188 Parsel Numaralı Taşınmazın Kamulaştırılması		1	563.999,40
TOPLAM HARCAMA		2	883.501,20
Diğer Açıklamalar: Kamulaştırma Giderleri olarak ayrılan ödenekten OKÜ Karacaoğlan Yerleşkesi Bitişğinde bulunan 187-188 parsel numaralı 29.450 m² yüzölçümlü taşınmazların kamulaştırılması işlemi yapılmıştır. Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.			

8. ÖNERİLER

Osmaniye sosyal ve ekonomik altyapı itibarıyla ülkemizin çoğu illerinden daha büyük bir potansiyele sahiptir. Buna rağmen Osmaniye'nin gelişimi sahip olduğu olanaklar ölçüsünde gerçekleşmemiştir. İlde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin kurulmuş olması; eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerin gelişimi yanında ilin ve bölgenin gelişimine büyük katkılar yapacak, gelişim için öncü bir rol oynayacaktır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne ait, onaylı 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında “Yüksek Öğretim Alanı” olarak 8000 dekarlık bir bölge ayrılmış olmasına rağmen, bu bölge içerisinde halen Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne tahsisli (veya tapulu) alan kısım sadece 540 dekadır. Mevcut 540 dekarlık alan da tek parça halinde olmayıp 5 ayrı parçadan oluşmaktadır. Bu dağınık yapı, Üniversite'nin planlanmasında büyük bir sorun teşkil etmektedir.

Üniversitenin lojman, sosyal tesisler, rektörlük konutu gibi binaların yapımı düşünüldüğünde, yeni alan gereksinimi açıktır. Bu sebeple, üniversitenin aktif olarak kullanabileceği 540 dekar alanın genişletilebilmesi için 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda Yüksek Öğretim Alanı olarak ayrılan bölgenin sınırları içerisinde ve merkez yerleşkeye bitişik arazilerin kazanılması için bir çalışma başlatılmıştır. Bu çerçevede ilk olarak 2.810 dekarlık bir bölgenin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Üniversite tarafından hazırlanmış olup, Şubat 2009'da Osmaniye Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır.

Yerleşke alanının genişletilebilmesi için, düşük maliyetinden dolayı ilk olarak hazine arazilerinin üniversiteye kazandırılması hedeflenmektedir. Bu alanın üzerinde kısmen zeytin bahçesi tesis edilmiş olduğundan, yalnızca ağaç bedeli ödenerek düşük maliyetlerle üniversiteye kazandırılması mümkün olabilecektir. Bu alanların tahsisi için Osmaniye'nin yetkili resmi makamları ile görüşülmüş ve işlemler başlatılmıştır.

Bununla birlikte merkez yerleşkeye bitişik henüz imara açılmamış özel mülkiyet arazilerinden en az 1000-1500 dekar alanın yıllara yayarak da olsa istimlakı gerekmektedir. Bu gerçekleştirilmediği takdirde ileride aynı araziler daha yüksek bedellerle kamulaştırılmak zorunda kalınacaktır. Çünkü şu an boş olan bu araziler ya imara açılacak ya da değer artışı için hızla ağaçlandırılacaktır. Bu yönde çalışmaların yoğunlaştığı görülmektedir. Veya hiçbir alt yapısı olmayan ikinci bir yerleşke aranacaktır.

Bu planlama çalışmasında ve Yerleşke Planında sadece halen Üniversiteye ait araziler dikkate alınmıştır. Planlamanın 1. Evresinde inşa edilmesi öngörülen sosyal tesisler, lojmanlar, rektörlük konutu vb. sosyal birimlerin mevcut arazi üzerine yerleştirilmesi mümkün olmayıp, yeni kazanılması planlanan bölgede yer alması düşünülmektedir. Bu sebeple kamulaştırma işleminin en kısa sürede sonuçlandırılması gerekmektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde fiziksel altyapının geliştirilmesi hususunda yapılan çalışmalara devam edilmektedir.

2012 Yılı Yatırım Programı hazırlanırken özellikle yukarıda belirtilen gerekçeler dikkate alınarak mutlaka kamulaştırmaya ayrılan payların artırılması ve yeni açılacak idari ve akademik birimlerimizin donanım ihtiyacının karşılanması Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi için büyük önem arz etmektedir.

Tablo 21 2011 Yılı Yatırım Projeleri Listesi

[illegible]