              RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU

	OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU

	Önceki Risk Puanları
	

Risk
(numara ve adı)
	Mevcut
  Risk Puanı
	
Son Gözden Geçirmeden Bu Yana Riskte Meydana Gelen Temel Değişiklikler
	Önem derecesi
	
Şimdiki Durumu (Renkle)

	
Olasılık
	
Etki
	
	
Olasılık
	
Etki
	
	Önceki
	
Şimdiki
	

	4 
	5 
	Üniversitenin fiziki mekan ihtiyaçlarını karşılamak için idari, derslik, sosyal ve spor tesislerinin projelerinin zamanında tamamlanmaması. (1)
	4
	5
	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. 
	Çok Yüksek 
	Çok Yüksek
	

	4
	5
	Onay işlemlerinin süresinin gecikmesi. (2)
	4
	5
	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.
	Çok Yüksek 
	Çok Yüksek 
	

	2
	5
	Keşif ve metraj hesaplarının hatalı yapılması. (3)
	2
	5
	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.
	Orta 
	Orta 
	

	4
	5
	İhale hazırlık işlemlerinin ve sonuçlandırılmasının zamanında ve doğru yapılmaması.(4)
	4
	5
	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.
	Çok Yüksek 
	Çok Yüksek
	

	1
	4
	Sonuçlanan ihalede ihaleyi alan yüklenici ile sözleşmenin zamanında yapılmaması. (5)
	1
	4
	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.
	Düşük
	Düşük
	

	4
	5
	İdareye yapılan itirazların değerlendirilmesinde geç kalınması (6)
	4
	5
	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.
	Çok Yüksek
	Çok Yüksek
	

	4
	5
	Yüklenicinin işi sözleşme şartlarına uygun yapmaması.(7)
	4
	5
	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.
	Çok Yüksek
	Çok Yüksek
	

	2
	3
	Yüklenicinin yaptığı imalatın ilerlemesine göre hakedişlerin ödenmesinin gecikmesi. (8)
	2
	3
	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.
	Düşük
	Düşük
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Olasılık
	
Etki
	
	
Olasılık
	
Etki
	
	Önceki
	
Şimdiki
	

	1
	5
	Mücbir sebeblerden doğan işin aksamasına göre süre uzatımının yanlış hesaplanması. (9)
	1
	5
	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. 
	Düşük 
	Düşük
	

	2
	3
	Yüklenici firmanın geçici kabulün yapılması için verdiği dilekçe doğrultusunda yapılan işin geçici kabule hazır olup olmadığının tespitinin yapılamaması. (10)
	2
	3
	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.
	Düşük
	Düşük
	

	1
	5
	Yüklenici firmanın kesin kabulün yapılması için verdiği dilekçe doğrultusunda yapılan işin kesin kabule hazır olup olmadığının tespitinin yapılmaması.(11)
	1
	5
	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.
	Düşük
	Düşük
	

	1
	5
	Yüklenici firmanın dilekçesi doğrultusunda kesin teminatın geç iade edilmesi. (12)
	1
	5
	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.
	Düşük 
	Düşük
	

	1
	3
	Yükelici firmanın dilekçesi doğrultusunda iş bitirme belgesinin yanlış hazırlanması. (13)
	1
	3
	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.
	Düşük
	Düşük
	

	1
	3
	Üniversitenin yerleşke alanının genişletilmesinde kamulaştırma işlemlerinin  geç tamamlanması. (14)
	1
	3
	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.
	Düşük
	Düşük
	

	1
	4
	Geçmiş yıllara ait birim faliyetlerinin yanlış raporlanması. (15)
	1
	4
	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.
	Düşük
	Düşük
	

	1
	5
	Arıza taleplerinin geç yapılması. (16)
	1
	5
	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.
	Düşük
	Düşük
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Etki
	
	
Olasılık
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	Önceki
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	1
	4
	Kampüs yeşil alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için peryodik bakımların gecikmesi.  (17)
	1
	4
	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir. 
	Düşük
	Düşük
	

	4
	5
	İhityaçların karşılanması ve malzeme temininin gecikmesi. (18)
	4
	5
	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.
	Çok Yüksek 
	Çok Yüksek 
	

	2
	4
	Yapılan imalatların ve alınan malzemelerin kontrolünün zamanında ve doğru yapılmaması. (19)
	2
	[bookmark: _GoBack]5
	Mevcutta oluşması beklenen riskler devam etmektedir.
	Orta 
	Orta 
	



